

Informace o stavu obecního vodovodu

Potřebné kroky, které byly učiněny minulým zastupitelstvem:

- EIA – vyhodnocení vlivu na životní prostředí
- Zajištění druhé výjimky na nadlimitní obsah dusičnanů do 31.3.2019
- Souhlas majitele pozemku k vybudování stavby, protože vrt nebude proveden na pozemku ve vlastnictví obce
- Souhlas majitele pozemku s vyjmutím z lesní půdního fondu
- Povolení k vybudování vrtu K2
- Povolení k odběru vod z nového vrtu K2

V tomto stavu byla agenda předána novému starostovi v období konec října až začátek listopadu.

Zbývající nutné kroky:

- Zajistit vlastní vyjmutí pozemku pro nový vrt z lesního půdního fondu na MěÚ Vysoké Mýto (časová náročnost 1 měsíc)
- Provést výběrové řízení na dodavatele stavby, tedy vlastní realizaci vrtu (časová náročnost 1 měsíc), tyto první dva body lze řešit současně
- Vlastní realizace vrtu (časová náročnost 1-2 měsíce)
- Žádost o dotaci z prostředků SFŽP, případně z Pardubického kraje

Na základě uvedených skutečností pevně věříme, že zmiňovaný termín 31.3.2019 bude dodržen a obyvatelům bude dodávána kvalitní, hygienicky nezávadná pitná voda. Žádné katastrofické scénáře nepředpokládáme a ujišťujeme občany, že všechny případné problémy, které by se mohly vyskytnout, budeme s patřičnou naléhavostí řešit.

Na závěr ještě jedna poznámka k vlastnictví pozemku, na kterém bude vrt vybudován. Ačkoliv je ze strany majitele pozemku vstřícnost a obec disponuje veškerými potřebnými souhlasy, stále mezi lidmi kolují různé zaručené zprávy, které bychom chtěli uvést na pravou míru. Zastupitelstvo obce má zájem tento pozemek odkoupit, byli jsme osobně přítomni na mnoha jednáních a můžeme konstatovat, že podle vzájemné dohody je velice pravděpodobné, že k odkupu pozemků ze strany obce dojde ještě v tomto volebním období. Myslíme, že vše je nyní v rukou současných zastupitelů.

Aleš Zeman

Karel Kameník

Jiří Stárek